

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: FUNDAÇÃO PARA PONTE ALTO MUTUM PRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02
1	SERVIÇOS	185.362,75	92.681,38	92.681,38
		100,00%	50,00%	50,00%
Financeiro (R\$)		185.362,75	92.681,38	92.681,38
Físico (%)		100,00%	50,00%	50,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			92.681,38	185.362,75
Físico Acumulado (%)			50,00%	100,00%