

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO



PMBG
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | www.pmbg.es.gov.br

CONFIENG
Projetos & Consultoria

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TIPO DE OBRA : Reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS

LOCAL : Avenida Dom Pedro I, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu-ES

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	PERÍODO (MÊS)		
				1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	22.335,19	80,00%	20,00%	
		FINANCEIRO (R\$)		17.868,15	4.467,04	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO (%)	5.957,75	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO (R\$)		1.985,72	1.985,72	1.986,31
3	CANTEIRO DE OBRAS	FÍSICO (%)	9.588,19	100,00%		
		FINANCEIRO (R\$)		9.588,19		
4	PAREDES E PAINÉIS	FÍSICO (%)	30.095,95	45,00%	45,00%	10,00%
		FINANCEIRO (R\$)		13.543,18	13.543,18	3.009,59
5	PORTAS E ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	3.544,36		100,00%	
		FINANCEIRO (R\$)			3.544,36	
6	COBERTURA	FÍSICO (%)	158.175,55	50,00%	40,00%	10,00%
		FINANCEIRO (R\$)		79.087,77	63.270,22	15.817,55
7	TETOS E FORROS	FÍSICO (%)	14.893,79	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO (R\$)		5.212,83	5.212,83	4.468,14
8	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	FÍSICO (%)	69.772,60	50,00%	40,00%	10,00%
		FINANCEIRO (R\$)		34.886,30	27.909,04	6.977,26
9	INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS	FÍSICO (%)	109.289,54	50,00%	35,00%	15,00%
		FINANCEIRO (R\$)		54.644,77	38.251,34	16.393,43
10	DIVERSOS	FÍSICO (%)	16.873,24		30,00%	70,00%
		FINANCEIRO (R\$)			5.061,97	11.811,27
TOTAL PARCIAL (%)				49,22%	37,06%	13,73%
TOTAL ACUMULADO (%)				49,22%	86,27%	100,00%
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			440.526,15	216.816,90	163.245,69	60.463,56
TOTAL ACUMULADO (R\$)				216.816,90	380.062,59	440.526,15

BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FÉLIX
ENGENHEIRA CIVIL- CREA ES-011652/D