

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
OBRA:	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA UNIDADES ESPORTIVAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU			
LOCAL:	CAMPO DE MASCARENHAS, BAIXO GUANDU/ES			
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02
1	ELÉTRICA	17.152,28	8.576,14	8.576,14
		100,00%	50,00%	50,00%
Financeiro (R\$)		17.152,28	8.576,14	8.576,14
Físico (%)		100,00%	50,00%	50,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			8.576,14	17.152,28
Físico Acumulado (%)			50,00%	100,00%