PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MURO E CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA JOÃO JÚLIO CARDOSO
ENDEREÇO:	RUA WILSON SANTANA LOPES FILHO, BAIRRO VAL PARAÍSO, BAIXO GUANDU

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 13.200,85	R$ 13.200,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3,90%	**100,00%**					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 3.378,44	R$ 3.378,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		1,00%	**100,00%**					
3	FUNDAÇÕES	R$ 17.026,11	R$ 17.026,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		5,03%	**100,00%**					
4	SUPERESTRUTURA	R$ 64.342,17	R$ 19.302,65	R$ 45.039,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		18,99%	**30,00%**	**70,00%**				
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 12.706,74	R$ -	R$ 12.706,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3,75%		**100,00%**				
6	ESQUADRIAS	R$ 26.695,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.695,71	R$ -	R$ -
		7,88%				**100,00%**		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 62.821,22	R$ -	R$ -	R$ 62.821,22	R$ -	R$ -	R$ -
		18,54%			**100,00%**			
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R$ 26.606,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.624,69	R$ 7.982,01	R$ -
		7,85%				**70,00%**	**30,00%**	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 5.084,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.542,03	R$ 2.542,03	R$ -
		1,50%				**50,00%**	**50,00%**	
10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 33.563,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.781,70	R$ 16.781,70	R$ -
		9,91%				**50,00%**	**50,00%**	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 73.345,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.338,16	R$ 44.007,24
		21,65%					**40,00%**	**60,00%**
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 23.468,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.734,28	R$ 11.734,28
		6,93%					**50,00%**	**50,00%**
Financeiro (R$)		338.770,80	52.908,05	57.746,26	62.821,22	64.644,13	68.378,18	55.741,52
Físico (%)		106,93%	15,62%	17,05%	18,54%	19,08%	20,18%	16,45%