CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
OBRA:	FUNDAÇÃO PARA PONTE - CABECEIRAS			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**FINANCEIRO**	**MÊS 01**	**MÊS 02**
1	**SERVIÇOS**	94.937,93	47.468,97	47.468,97
		100,00%	**50,00%**	**50,00%**
Financeiro (R$)		94.937,93	47.468,97	47.468,97
Físico (%)		100,00%	50,00%	50,00%
Financeiro Acumulado (R$)			47.468,97	94.937,93
Físico Acumulado (%)			50,00%	100,00%