Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de Baixo Guandu	**ENDEREÇO**	Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA	R$ 211.822,66	**DATA**	set/23

Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.036,47	1.345,49	1.345,49	1.345,49
		1,91%	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	15.524,64	10.091,02	5.433,62	-
		7,33%	**65,00%**	**35,00%**	
3	GUARDA-CORPOS	39.635,89	19.817,94	-	19.817,94
		18,71%	**50,00%**		**50,00%**
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	24.808,68	17.366,08	7.442,60	-
		11,71%	**70,00%**	**30,00%**	
5	PISO	29.178,22	17.506,93	4.376,73	7.294,56
		13,77%	**60,00%**	**15,00%**	**25,00%**
6	PINTURA	96.824,35		48.412,17	48.412,17
		45,71%		**50,00%**	**50,00%**
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.814,41	181,44	181,44	1.451,53
		0,86%	**10,00%**	**10,00%**	**80,00%**
Financeiro (R$)		211.822,66	66.308,90	67.192,06	78.321,69
Físico (%)		**100,00%**	**31,30%**	**31,72%**	**36,98%**
Financeiro Acumulado (R$)			66.308,90	133.500,96	211.822,66
Físico Acumulado (%)			**31,30%**	**63,02%**	**100,00%**

_____

Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras