CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	FUNDAÇÃO PARA PONTE - CABECEIRAS E PILAR CENTRAL - CÓRREGO DO BANANAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**FINANCEIRO**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**
1	**SERVIÇOS**	333.843,16	83.460,79	83.460,79	83.460,79	83.460,79
		100,00%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
Financeiro (R$)		333.843,16	83.460,79	83.460,79	83.460,79	83.460,79
Físico (%)		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Financeiro Acumulado (R$)			83.460,79	166.921,58	250.382,37	333.843,16
Físico Acumulado (%)			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%