Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS

ENDEREÇO: BAIXO GUANDU - ES e IBITUBA

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.510,08	6.510,08	-	-	-	-
		1,70%	**100,00%**				
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTO	91.278,94	18.255,79	18.255,79	18.255,79	18.255,79	18.255,79
		23,82%	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
3	PAVIMENTAÇÃO	211.920,21	42.384,04	42.384,04	42.384,04	42.384,04	42.384,04
		55,29%	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
4	SINALIZAÇÃO	44.598,75	8.919,75	8.919,75	8.919,75	8.919,75	8.919,75
		11,64%	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
5	ESTRUTURA DE DRENAGEM	28.967,12	5.793,42	5.793,42	5.793,42	5.793,42	5.793,42
		7,56%	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**
Financeiro (R$)		383.275,10	81.863,08	75.353,00	75.353,00	75.353,00	75.353,00
Físico (%)		92,44%	21,36%	19,66%	19,66%	19,66%	19,66%