Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Conclusão e Reforma da Creche Proinfância - Tipo 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Álvares Cabral, B. Rosário II, BAIXO GUANDU - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3.363,52	1.009,06	336,35	336,35	336,35	336,35	336,35	336,35	336,35
		0,31%	**30,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
2	DEMOLIÇÃO	5.407,30	5.407,30	-	-	-	-	-	-	-
		0,50%	**100,00%**							
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	21.647,96	12.988,78	8.659,18	-	-	-	-	-	-
		1,99%	**60,00%**	**40,00%**						
4	ESQUADRIAS	201.458,34	-	-	40.291,67	60.437,50	60.437,50	40.291,67	-	-
		18,47%			**20,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**20,00%**		
5	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	86.911,72	-	-	-	26.073,52	26.073,52	17.382,34	17.382,34	-
		7,97%				**30,00%**	**30,00%**	**20,00%**	**20,00%**	
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	84.112,42	-	-	16.822,48	16.822,48	16.822,48	33.644,97	-	-
		7,71%			**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**40,00%**		
7	ACABAMENTO E PINTURA	75.101,23	-	-	-	-	-	-	37.550,62	37.550,62
		6,89%							**50,00%**	**50,00%**
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	40.704,04	-	-	-	-	-	-	20.352,02	20.352,02
		3,73%							**50,00%**	**50,00%**
9	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	10.567,25	10.567,25	-	-	-	-	-	-	-
		0,97%	**100,00%**							
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	377.569,14	-	113.270,74	75.513,83	75.513,83	75.513,83	37.756,91	-	-
		34,62%		**30,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**10,00%**		
11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	3.243,57	-	-	-	-	3.243,57	-	-	-
		0,30%					**100,00%**			
12	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	72.053,43	-	-	-	-	-	28.821,37	43.232,06	-
		6,61%						**40,00%**	**60,00%**	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA	44.184,18	-	-	-	-	-	-	17.673,67	26.510,51
		4,05%							**40,00%**	**60,00%**
14	ABRIGO DE GÁS	29.160,75	14.580,38	14.580,38	-	-	-	-	-	-
		2,67%	**50,00%**	**50,00%**						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.250,63	-	-	-	-	-	-	-	5.250,63
		0,48%								**100,00%**
16	SERVIÇOS FINAIS	29.807,19	-	-	-	-	-	-	-	29.807,19
		2,73%								**100,00%**
Financeiro (R$)		1.090.542,67	44.552,76	136.846,65	132.964,33	179.183,68	182.427,25	158.233,62	136.527,06	119.807,32
Físico (%)		100,00%	4,09%	12,55%	12,19%	16,43%	16,73%	14,51%	12,52%	10,99%
Financeiro Acumulado (R$)			44.552,76	181.399,41	314.363,74	493.547,42	675.974,68	834.208,29	970.735,36	1.090.542,67
Físico Acumulado (%)			4,09%	16,63%	28,83%	45,26%	61,99%	76,49%	89,01%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

0

0