CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL ROSÁRIO II

ENDEREÇO: BAIXO GUANDU - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.362,72	3.362,72	-	-	-	-	-
		0,56%	**100,00%**					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33.935,77	33.935,77	-	-	-	-	-
		5,69%	**100,00%**					
3	ESTRUTURA ALAMBRADO	101.544,63	-	101.544,63	-	-	-	-
		17,04%		**100,00%**				
4	REPAROS	66.274,27	13.254,85	26.509,71	26.509,71	-	-	-
		11,12%	**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**			
5	FECHAMENTOS	288.273,89	-	-	144.136,95	144.136,95	-	-
		48,38%			**50,00%**	**50,00%**		
6	PINTURAS E REVESTIMENTOS	53.411,39	-	-	-	-	26.705,70	26.705,70
		8,96%					**50,00%**	**50,00%**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.782,38	-		-	4.891,19	4.891,19	-
		1,64%				**50,00%**	**50,00%**	
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.384,28	-		-	-	-	9.384,28
		1,57%						**100,00%**
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.945,34	-		-	-	-	29.945,34
		5,03%						**100,00%**
Financeiro (R$)		595.914,67	50.553,34	128.054,34	170.646,65	149.028,14	31.596,89	66.035,32
Físico (%)		0,00%	8,48%	21,49%	28,64%	25,01%	5,30%	11,08%
Financeiro Acumulado (R$)			50.553,34	178.607,68	349.254,34	498.282,47	529.879,36	595.914,67
Físico Acumulado (%)			8,48%	29,97%	58,61%	83,62%	88,92%	100,00%

Baixo Guandu - ES, 06 de novembro de 2023

FABRICIO BENICIO DE BRITO
CREA ES-014512

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU