
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

9.364,45                          9.364,45                          -                            -                            -                            -   

0,92% 100,00%

42.281,85                      13.953,01             13.953,01             14.375,83                          -                            -   

4,13% 33,00% 33,00% 34,00%

12.740,88                                   -                            -                 4.204,49               4.204,49               4.331,90 

1,25% 33,00% 33,00% 34,00%

144.551,33                                 -               47.701,94             47.701,94             49.147,45                          -   

14,14% 33,00% 33,00% 34,00%

105.957,05                                 -                            -               26.489,26             26.489,26             26.489,26             26.489,26 

10,36% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

262.861,80                    65.715,45             65.715,45             65.715,45             65.715,45 

25,71% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.675,90                                   -                            -                            -               45.837,95             45.837,95 

8,97% 50,00% 50,00%

58.367,60                                   -                            -               17.510,28             17.510,28             23.347,04 

5,71% 30,00% 30,00% 40,00%

31.828,30                                   -                            -                            -                 6.365,66               9.548,49             15.914,15 

3,11% 20,00% 30,00% 50,00%

190.351,09                                 -                            -                            -               66.622,88             47.587,77             76.140,44 

18,61% 35,00% 25,00% 40,00%

70.946,10                                   -                            -               35.473,05             35.473,05 

6,94% 50,00% 50,00%

1.654,11                                     -                            -                 1.654,11 

0,16% 100,00%

1.022.580,46     89.032,91            127.370,40          158.486,97          236.055,48          186.778,70          224.856,00          

100,00% 8,71% 12,46% 15,50% 23,08% 18,27% 21,99%

89.032,91            216.403,31          374.890,28          610.945,76          797.724,46          1.022.580,46       

8,71% 21,16% 36,66% 59,75% 78,01% 100,00%

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

Físico Acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

R. Sete de Setembro, 1 - Mauá

DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS

ESTRUTURAS DE 
CONCRETO

PAREDES

1

3

4

EMEIEF PROFESSORA LEA HOLZ

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

2

5 PISO

6 ESQUADRIAS

7 PINTURA

8
INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS

9
INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS

12 INSTALAÇÕES DE GÁS

10 COBERTURA

11
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU


