
MEMORIAL 

 

O presente memorial descritivo apresenta os trechos que serão objetos de melhorias 

da trafegabilidade por meio da aplicação do APIS(Aditivo Permutador Iônico de Solo). 

Os trechos que serão descritos no presente documento são os seguintes: 

 

Trecho Descrição Extensão (Km) 

01 Estrada de acesso a Serra da Farinha 3,70 

02 Estrada de Acesso a Mutum 5,65 

03 Estrada de Queixada 7,90 

04 Estrada do Divino para Queixada 11,20 

05 Estrada Serra dois Irmãos para Ibituba 13,00 

06 Estrada de Ibituba para Santa Rosa 8,40 

07 Estrada Córrego do Jaó 10,40 

Total 60,25 
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TRECHO 01 - ESTRADA DE ACESSO À SERRA DA FARINHA 

 

 
 

Extensão: 3,70 km 

Largura: 7,00 m 

Área total a ser tratada: 25.900,000 m2 

 

As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

 

Área = 3700,00 x 7,00 = 25.900,000 m² 

Volume de Aterro = 25.900,00 x 0,20 = 5.180,00 m³ 

Volume de Escavação = 5.180,00 x 1,2 t/m³ = 6.216,00 t 

Transporte do Solo = 5.180,00 x 1,6 t/m³ = 8.288,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 

CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 6216,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 5180,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00  

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 8288,00  

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias. 
 

ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 5,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 5,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 3,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 3,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 3,00 
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40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

m 27,00 

40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 45,00 

40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 27,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 5,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 154,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 22,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 66,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em 
material 1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 37,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 5,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 6,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 19,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 4,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 11,00 

Considerações – Item 2: 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 5,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 5,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 3,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 3,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓3,00 Unidades 
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Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 

✓3,00 x 9,00 = 27,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 5,00 x 9,00 = 45,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 3,00 x 9,00 = 27,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 5 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 154,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 22,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 66,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 37,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓5 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓6 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 19,00 m 
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Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 

✓ Extensão total = 4,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 11 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 20 dias. 

 
 

ITEM 3 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS 

LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 19,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 19,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 19,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 19,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 19,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 
19,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 19,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 19,00 

 

Considerações – Item 3: 

Quantidade = 3.700 m / 200 m = 19 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 20 dias. 
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ITEM 4 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 0,336 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 3,700 

Considerações – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 3,70 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 20 dias. 

 
 
 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 1,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 
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41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 

 
ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 25900,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 3.700,00 x 7,00 = 25.900,00 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 20 dias. 
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TRECHO 02 - ESTRADA DE ACESSO À MUTUM 
 

 
 
 
 
Extensão: 5,65 km, sendo que 1,75 km já possuem pavimentação 
Largura: 7 m 
Área total a ser tratada: 39.550 m2 

 
 
As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

 
Área = 5650,00 x 7,00 = 39.550,000 m² 

Volume de Aterro = 39.550,00 x 0,20 = 7.910,00 m³ 

Volume de Escavação 7.910,00 x 1,2 t/m³ = 9.492,00 t 

Transporte do Solo = 7.910,00 x 1,6 t/m³ = 12.656,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 

CONFORMAÇÃO: 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 9492,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 7910,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 12656,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 20 dias. 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item 
Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 7,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 7,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 5,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 5,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 4,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 36,00 
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40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 63,00 

40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 45,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 4,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 224,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 32,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 96,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em 
material 1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 56,60 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 7,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 9,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 29,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 6,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 16,00 

Consideração – Item 2: 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 7,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 7,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 5,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 5,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓4,00 Unidades 

Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 

✓1,00 x 9,00 = 36,00 m 
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Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 7,00 x 9,00 = 63,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 5,00 x 9,00 = 45,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 4 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 224,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 32,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 96,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 56,6 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓7 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓9 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 29,00 m 

Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 

✓ Extensão total = 6,00 m 
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Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 16 Unidades 

 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 30 dias. 

 
ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 29,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 29,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 29,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 29,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 29,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 29,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 29,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 29,00 

 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 5.650 m / 200 m = 29 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 30 dias. 

 

ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 0,514 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 5,650 
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Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 5,65 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 30 dias. 

 
 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 
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ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 39550,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 5.650,00 x 7,00 = 39.550,00 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 30 dias. 
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TRECHO 03 – ESTRADA DE QUEIXADA 
 

 
 
 
 
Extensão: 7,9 km 

Largura: 7 m 

Área total a ser tratada: 55.300 m2 

 

As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

Área = 7.900,00 x 7,00 = 55.300,000 m² 

Volume de Aterro = 55.300,00 x 0,20 = 11.060,00 m³ 

Volume de Escavação 11.060,00 x 1,2t/m³ = 13.272,00 t 

Transporte do Solo = 11.060,00 x 1,6 t/m³ = 17.696,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 
CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 13272,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 11060,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 17696,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 25 dias. 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 10,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 10,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 7,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 7,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 6,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 54,00 
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40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 90,00 

40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 63,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 6,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 322,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 46,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 138,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em 
material 1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 79,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 10,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 13,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 40,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 8,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 23,00 

Consideração – Item 2: 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 10,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 10,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 7,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 7,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓6,00 Unidades 

Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 
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✓6,00 x 9,00 = 54,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 10,00 x 9,00 = 90,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 7,00 x 9,00 = 63,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 6 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 322,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 46,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 138,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 79,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓10 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓13 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 40,00 m 

Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 



19 
 

✓ Extensão total = 8,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 23 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 

 

 

ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 40,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 40,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 40,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 40,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 40,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 40,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 40,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 40,00 

 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 7.900 m / 200 m = 40 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 
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ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 0,718 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 7,90 

 
Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 7,90 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 

 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 
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Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 

 
 

 

 

ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 55300,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 5.300,00 x 7,00 = 55.300,00 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 
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TRECHO 04 – ESTRADA DO DIVINO PARA QUEIXADA 
 

 
 
Extensão: 11,20 km 

Largura: 7 m 

Área total a ser tratada: 78.400m2 

 

As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

Área = 11.200,00 x 7,00 = 78.400,00 m² 

Volume de Aterro = 78.400,00 x 0,20 = 15.680,00 m³ 

Volume de Escavação 15.680,00 x 1,2 t/m³ = 18.816,00 t 

Transporte do Solo = 15.680,00  x 1,6 t/m³ = 25.088,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 
CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 18816,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 15680,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 25088,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 13,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 13,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 9,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 9,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 8,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 72,00 

40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 126,00 
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40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 81,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 8,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 434,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 62,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 186,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 
1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 112,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 14,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 17,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 56,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 12,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 31,00 

 

 

Consideração – Item 2: 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 13,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 13,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 9,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 9,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓8,00 Unidades 

Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 
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✓8,00 x 9,00 = 72,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 14,00 x 9,00 = 126,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 9,00 x 9,00 = 81,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 8 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 434,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 62,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 186,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 112,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓14 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓17 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 56,00 m 

Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 
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✓ Extensão total = 12,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 31 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 
 
ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 56,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 56,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 56,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 56,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 56,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 56,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 56,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 56,00 

 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 11.200 m / 200 m = 56 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 

ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 1,018 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 11,200 
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Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 11,20 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 
 
 
 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 
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ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 78400,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 11.200,00 x 7,00 = 78.400 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 
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TRECHO 05 – SERRA DOIS IRMÃOS PARA IBITUBA 
 

 
 
 
Extensão: 13,0 km 

Largura: 7 m 

Área total a ser tratada: 91.000m2 

 

As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

Área = 13.000,00 x 7,00 = 91.000,00 m² 

Volume de Aterro = 91.000,00 x 0,20 = 18.200,00 m³ 

Volume de Escavação = 18.200,00 x 1,2 t/m³ = 21.840,00 t 

Transporte do Solo = 18.200,00 *1,6 t/m³ = 29.120,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 
CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 21840,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 18200,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 29120,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 40 dias. 
 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 16,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 16,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 11,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 11,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 9,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 81,00 
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40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 144,00 

40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 99,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 9,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 504,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 72,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 216,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 
1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 130,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 16,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 20,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 65,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 13,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 36,00 

 

Consideração – Item 2: 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 16,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 16,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 11,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 11,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓9,00 Unidades 

Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 
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✓9,00 x 9,00 = 81,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 16,00 x 9,00 = 144,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 11,00 x 9,00 = 99,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 9 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 504,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 72,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 216,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 130,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓16 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓20 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 65,00 m 

Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 
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✓ Extensão total = 13,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 36 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 60 dias. 

 
 
ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 65,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 65,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 65,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 65,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 65,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 65,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 65,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 65,00 

 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 13.000 m / 200 m = 65 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 60 dias. 

 

ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 1,182 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 13,000 



34 
 

 

 

Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 13,00 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 60 dias. 

 

 
ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 

41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 
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ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 91000,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 13.000,00 x 7,00 = 91.000 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 60 dias. 
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TRECHO 06 – IBITUBA PARA SANTA ROSA 
 

 
 
 
Extensão: 8,4 km 

Largura: 7 m 

Área total a ser tratada: 58.800 m2 

 

As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

Área = 8.400,00 x 7,00 = 58.800,00 m² 

Volume de Aterro = 58.800,00 x 0,20 = 11.760,00 m³ 

Volume de Escavação = 11.760,00 x 1,2 t/m³ = 14.112,00 t 

Transporte do Solo = 11.760,00 x 1,6 t/m³ = 18.816,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 
CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 14112,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 11760,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 18816,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 30 dias. 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 11,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 11,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 7,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 7,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 6,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 54,00 

40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 99,00 
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40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 63,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 6,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 336,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 48,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 144,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 
1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 84,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 11,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 13,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 42,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 9,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 24,00 

 

 

Consideração – Item 2: 

 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 11,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 11,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 7,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 7,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓6,00 Unidades 
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Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 

✓6,00 x 9,00 = 54,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 11,00 x 9,00 = 99,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 7,00 x 9,00 = 63,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 6 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 336,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 48,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 144,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 84,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓11 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓13 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 42,00 m 
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Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 

✓ Extensão total = 9,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 24 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 45 dias. 

 
ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 42,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 42,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 42,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 42,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 42,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 42,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 42,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 42,00 

 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 8.400 m / 200 m = 42 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 45 dias. 
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ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 0,764 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 8,400 

 

 

Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 8,40 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 45 dias. 

 
 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 
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41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 

 
 

 

 

ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 58800,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 8.400,00 x 7,00 = 58.800 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 45 dias. 
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TRECHO 7 – ESTRADA CÓRREGO DO JAÓ 
 

 
 
 
Extensão: 10,40 km 

Largura: 7 m 

Área total a ser tratada: 72.800 m2 

 
As memórias de quantidades dos serviços são as seguintes: 

Área = 10.400,00 x 7,00 = 72.800,00 m² 

Volume de Aterro = 72.800,00 x 0,20 = 14.560,00 m³ 

Volume de Escavação = 14.560 x 1,2 t/m³ = 17.472,00 t 

Transporte do Solo = 14.560 x 1,6 t/m³ = 23.296,00 t 
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ITEM 1 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE 
CONFORMAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

1 Serviços de conformação e regularização do greide da via      

42547 
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora 
da limpeza) 

m³ 300,00 

40167 
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 
cm, com trator de esteira 

m² 2000,00 

40230 
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira 

m³ 17472,00 

43340 Compactação de Aterro 100% PI m³ 14560,00 

60019  

Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (0,931XP + 1,029XR + 1,633) (Bota-fora da 
limpeza)  

T 300,00 

60019 
Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM 
(Caminhão basculante) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) (Jazida para 
pista)  

T 23296,00 

 

Consideração – Item 1: 

Para os serviços de Conformação acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 
 
ITEM 2 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS DE DRENAGEM: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

2 Serviços de drenagem     

40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Ud 13,00 

41333 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 
1,00m) 

Ud 13,00 

40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m Ud 9,00 

41334 
Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 
1,20m) 

Ud 9,00 

40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Ud 7,00 

40423 
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo 

Ud 63,00 

40431 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 117,00 
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40435 
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 81,00 

41161 Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m Ud 7,00 

40670 
Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em 
corte, inclusive caiação 

m 406,00 

40703 
 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - 
parede 12 cm 

m 58,00 

40659 
Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive 
caiação 

m 174,00 

40641 
Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 
1ª categoria, inclusive transporte da brita 

m 104,00 

40673 Entrada para descida d'água EDA-01  Ud 13,00 

40674 Entrada para descida d'água EDA-02 Ud 16,00 

40706 
Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive 
transporte do tubo de concreto 

m 52,00 

40678 
Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) 
canal 

m 11,00 

40733 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua 
de aterro (DEB-01) 

ud 29,00 

 

 

Consideração – Item 2: 

 

Item 40530 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m. 

✓ 13,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m). 

✓ 13,00 Unidades 

Item 40531 - Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m. 

✓ 9,00 Unidades 

Item 41333 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m). 

✓ 9,00 Unidades 

Item 40529 – Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m. 

✓7,00 Unidades 
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Item 40431 - Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e 

transporte do tubo. 

✓7,00 x 9,00 = 63,00 m 

Item 40431 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 13,00 x 9,00 = 117,00 m 

Item 40435 - Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo. 

✓ 9,00 x 9,00 = 81,00 m 

Item 41161 – Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20 m 

✓ 7 Unidades 

Item 40670 - Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, 

inclusive caiação 

✓ Extensão total = 406,00 m 

Item 40703 - Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 

cm 

✓ Extensão total = 58,00 m 

Item 40659 – Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-(0,035 m³/m) inclusive caiação 

✓Extensão total = 174,00 m 

Item 40641 – Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª 

categoria, inclusive transporte da brita 

✓Extensão total = 104,00 m 

Item 40673 – Entrada para descida d’água EDA-01 

✓13 Unidades 

Item 40674 – Entrada para descida d’água EDA-02 

✓16 Unidades 

Item 40706 – Transposição de segmento de sarjeta – TSS 01, inclusive transporte do 

tubo de concreto 

✓Extensão total = 52,00 m 
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Item 40678 - Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal 

✓ Extensão total = 11,00 m 

Item 40733 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro 

(DEB-01) 

✓ 29 Unidades 

Para os serviços de drenagem acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 
ITEM 3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ENSAIOS LABORATORIAIS: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

3 Ensaios Laboratoriais     

11447 
Ensaios de Granulometria de Solos por Peneiramento e 
Sedimentação  

Unid 52,00 

11451 Ensaios para determinação do limite de liquidez e plasticidade Unid 52,00 

11433 Ensaios para Determinação da Densidade Real dos grãos Unid 52,00 

11455 Ensaios para Determinação do Teor de Umidade de Solos Unid 52,00 

11440 Ensaio de Compactação Proctor Intermediário - por amostra Unid 52,00 

11449 
Ensaios para Determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) 
por CP 

Unid 
52,00 

11432 Ensaio de massa específica "In Situ"  Unid 52,00 

- Ensaio de Adsorção de Azul de Metileno e PH solo Unid 52,00 

 
 

Consideração – Item 3: 

Quantidade = 10.400 m / 200 m = 52 ensaios. 
 
Para os ensaios acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 
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ITEM 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES: 

 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

4 Serviços complementares     

42531 Equipe de topografia (Mão de obra) - database: nov/13 p/ jun/21 mês 0,945 

42630 
Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural - 
database: nov/13 p/ jun/21 

km 10,400 

 

Consideração – Item 4: 

Extensão para Implantação de Eixo, Locação e Nivelamento = 10,40 km 

Ressalva-se que a espessura da camada a ser tratada com aplicação do APIS é de 

15,00 cm. 

 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 
 
 

ITEM 5 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

5 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

41579 Aluguel de container para almoxarifado mês 2,00 

41546 
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo) 

h 8,00 

41547 
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 
(máximo) 

h 8,00 

41495 Mobilização e desmobilização de container até 50km Ud 4,00 
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41544 
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 
prancha (máximo) 

h 32,00 

 
 
 
Considerações – item 5: 
 

Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 15 dias 

para mobilização e 15 dias para desmobilização. 

 
 

 

 

ITEM 6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES: 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Qtd 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SC-01 
Fornecimento e suporte técnico para aplicação de Aditivo 
Permutador Iônico de Solo, de origem sulfônica, sem 
necessidade de reagentes químicos, solúvel  em água. 

m² 72800,00 

 
 

Considerações – Item 6: 

Área de Aplicação do APIS = 10,400,00 x 7,00 = 72.800 m² 

 
Para os serviços complementares acima descritos, estima-se um prazo de 55 dias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


