
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

2.645,84                          2.645,84                          -                            -                            -                            -   

0,88% 100,00%

19.954,19                      19.954,19                          -                            -                            -                            -   

6,64% 100,00%

81.379,67                                   -                            -               36.620,85             44.758,82                          -   

27,09% 45,00% 55,00%

148.336,17                    14.833,62           133.502,55                          -                            -                            -   

49,37% 10,00% 90,00%

15.675,95                                   -               15.675,95                          -                            -                            -   

5,22% 100,00%

3.596,43                                     -                            -                            -                 3.596,43                          -   

1,20% 100,00%

5.727,25                                     -                 1.317,27               4.352,71                    57,27                          -   

1,91% 23,00% 76,00% 1,00%

12.439,88                                   -                            -                            -               12.439,88                          -   

4,14% 100,00%

10.291,26                                   -                            -                            -                 5.145,63               5.145,63 

3,43% 50,00% 50,00%

409,66                                        -                            -                            -                            -                    409,66 

0,14% 100,00%

300.456,30        37.433,65            150.495,77          40.973,56            65.998,03            5.555,29              

100,00% 12,46% 50,09% 13,64% 21,97% 1,85%

37.433,65            187.929,42          228.902,98          294.901,01          300.456,30          

12,46% 62,55% 76,19% 98,15% 100,00%Físico Acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BAIXO GUANDU - ES

DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

PISO

COMPLEMENTOS

1

3

10

REFORMA DA ÁREA DE PISCINA DA ESCOLA DE MASCARENHAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

4 PISCINA

5 SERVIÇOS DIVERSOS

9 PINTURA

6 ESQUADRIAS

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 VEGETAÇÃO
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