
  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

6.019,95

100,00%

6.019,95

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

113.393,46

70,00%

79.375,42

30,00%

34.018,04

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

22.914,05

40,00%

9.165,62

20,00%

4.582,81

40,00%

9.165,62

 4 ESTRUTURAS 100,00%

530.873,50

10,00%

53.087,35

40,00%

212.349,40

30,00%

159.262,05

20,00%

106.174,70

 5 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

101.692,78

100,00%

101.692,78

 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%

66.194,66

100,00%

66.194,66

 7 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%

62.179,98

100,00%

62.179,98

 8 VIDROS E ESPELHOS 100,00%

26.060,96

100,00%

26.060,96

 9 COBERTURA 100,00%

103.229,77

80,00%

82.583,82

20,00%

20.645,95

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

35.597,38

80,00%

28.477,90

20,00%

7.119,48

 11 TETOS E FORROS 100,00%

31.823,88

50,00%

15.911,94

50,00%

15.911,94

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%

295.350,32

80,00%

236.280,26

20,00%

59.070,06

 13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%

157.243,56

100,00%

157.243,56

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

62.448,58

50,00%

31.224,29

50,00%

31.224,29

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

242.352,03

50,00%

121.176,02

50,00%

121.176,02

 16 OUTRAS INSTALAÇÕES 100,00%

557.969,22

15,00%

83.695,38

10,00%

55.796,92

15,00%

83.695,38

25,00%

139.492,31

20,00%

111.593,84

10,00%

55.796,92

5,00%

27.898,46

 17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 100,00%

74.952,10

50,00%

37.476,05

50,00%

37.476,05

 18 APARELHOS ELÉTRICOS 100,00%

30.817,71

50,00%

15.408,86

50,00%

15.408,86

 19 PINTURA 100,00%

128.093,21

50,00%

64.046,61

50,00%

64.046,61

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

19.853,57

100,00%

19.853,57

5,19% 9,57% 9,95% 13,29% 13,62% 16,5% 8,85% 6,63% 6,16% 5,07% 3,44% 1,72%

138.482,72 255.533,06 265.537,64 354.776,68 363.653,01 440.422,79 236.095,69 176.968,36 164.478,75 135.252,38 91.945,07 45.914,53

5,19% 14,76% 24,71% 38,0% 51,63% 68,13% 76,97% 83,61% 89,77% 94,83% 98,28% 100,0%

138.482,72 394.015,78 659.553,42 1.014.330,10 1.377.983,10 1.818.405,90 2.054.501,58 2.231.469,94 2.395.948,69 2.531.201,07 2.623.146,14 2.669.060,67

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS            ( 2 EQUIPES)

Cronograma Físico e Financeiro

Data-base: 09/2022 B.D.I. 31,96% Leis Sociais: 157,27%

B.D.I. equipamentos 15,57%

  


