
OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02

94.937,93                              47.468,97                47.468,97 

100,00% 50,00% 50,00%

94.937,93            47.468,97                  47.468,97               

100,00% 50,00% 50,00%

47.468,97                  94.937,93               

50,00% 100,00%

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

Físico Acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1

FUNDAÇÃO PARA PONTE - CABECEIRAS

SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU


