
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07

54.830,03                      15.352,41             10.966,01             11.514,31             10.966,01               2.741,50               2.193,20                 1.096,60 

7,38% 28,00% 20,00% 21,00% 20,00% 5,00% 4,00% 2,00%

96.148,23                      19.229,65             28.844,47             14.422,23             19.229,65             14.422,23 

12,95% 20,00% 30,00% 15,00% 20,00% 15,00%

128.832,27                    51.532,91             51.532,91               25.766,45 

17,35% 40,00% 40,00% 20,00%

58.653,02                      29.326,51               29.326,51 

7,90% 50,00% 50,00%

251.412,22                    62.853,06             62.853,06             62.853,06             62.853,06 

33,86% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

45.039,33                      11.259,83             11.259,83             11.259,83               11.259,83 

6,07% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

63.916,98                      15.979,25             15.979,25             15.979,25             15.979,25 

8,61% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

31.833,00                        6.366,60               9.549,90               6.366,60                 9.549,90 

4,29% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%

11.804,90                        3.541,47               3.541,47                 4.721,96 

1,59% 30,00% 30,00% 40,00%

742.469,98        97.435,11            102.663,53          104.768,84          126.654,38          109.027,09          120.199,77          81.721,26              

100,00% 13,12% 13,83% 14,11% 17,06% 14,68% 16,19% 11,01%

97.435,11            200.098,64          304.867,48          431.521,86          540.548,96          660.748,72          742.469,98            

13,12% 26,95% 41,06% 58,12% 72,80% 88,99% 100,00%

PAREDES E FORROS

INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS E LÓGICA

INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS

Financeiro (R$)

Físico (%)

5

6

7

Financeiro Acumulado (R$)

Físico Acumulado (%)

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

9

8 COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, SÃO VICENTE ,BAIXO GUANDU

PISOS E ESTRUTURAS

ESQUADRIAS

PINTURA

1

3

4

REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMEI DONA ROSA

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU


