
OBRA

LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

2.126,64                             531,66                  531,66                  531,66                  531,66 

0,91% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

232.449,26                    58.112,32             58.112,32             58.112,32             58.112,32 

99,09% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

234.575,90        58.643,98            58.643,98            58.643,98            58.643,98            

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

58.643,98            117.287,95          175.931,93          234.575,90          

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%Físico Acumulado (%)

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BAIRRO MAUÁ, BAIXO GUANDU

DRENAGEM

1

Drenagem da Avenida Beira Rio e Rua Ari Santos, Bairro Mauá, Baixo Guandu, ES.

CANTEIRO DE OBRAS

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU


