



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparo dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI do município de Baixo Guandu/ES.						
ENDEREÇO:		Creches diversas						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.659,80	6.265,98	6.265,98	15.664,95	15.664,95	9.398,97	9.398,97
		100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
Financeiro (R\$)		62.659,80	6.265,98	6.265,98	15.664,95	15.664,95	9.398,97	9.398,97
Físico (%)		100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			6.265,98	12.531,96	28.196,91	43.861,86	53.260,83	62.659,80
Físico Acumulado (%)			10,00%	20,00%	45,00%	70,00%	85,00%	100,00%