



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparo das escolas municipais de ensino fundamental do município de Baixo Guandu/ES.						
ENDEREÇO:		Escolas diversas						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.728,79	6.472,88	6.472,88	16.182,20	16.182,20	9.709,32	9.709,32
		100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
Financeiro (R\$)		64.728,79	6.472,88	6.472,88	16.182,20	16.182,20	9.709,32	9.709,32
Físico (%)		100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			6.472,88	12.945,76	29.127,96	45.310,15	55.019,47	64.728,79
Físico Acumulado (%)			10,00%	20,00%	45,00%	70,00%	85,00%	100,00%