



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM

LOCAL: RUA WILSON SANTANA LOPES FILHO, BAIRRO VALPARAISO, BAIXO GUANDU -ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO	34,018.29	5.34%	5,669.71	16.67%	5,669.71	16.67%	5,669.71	16.67%	5,669.71	16.67%	5,669.71	16.67%	5,669.71	16.67%
2	CANTEIRO DE OBRAS	38,872.56	6.11%	38,872.56	100.00%	-		-		-		-		-	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	17,890.56	2.81%	17,890.56	100.00%	-		-		-		-		-	
4	DRENAGEM	545,860.20	85.74%	-		109,172.04	20.00%	109,172.04	20.00%	109,172.04	20.00%	109,172.04	20.00%	109,172.04	20.00%
				-		-		-		-		-		-	
TOTAL SIMPLES		636,641.61	100.00%	62,432.83	9.81%	114,841.75	18.04%	114,841.75	18.04%	114,841.75	18.04%	114,841.75	18.04%	114,841.75	18.04%
TOTAL ACUMULADO		636,641.61	100.00%	62,432.83	9.81%	177,274.59	27.85%	292,116.34	45.88%	406,958.10	63.92%	521,799.85	81.96%	636,641.61	100.00%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
ENGENHEIRO ELETRICISTA / PRODUÇÃO CIVIL
CREA- ES 2.202/D