



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BAIM

LOCAL: BAIRRO BAIM, BAIXO GUANDU-ES PROPOSTA DE CONVENIO Nº 073/2024 PMBG / SEDURB

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				PROCESSO LICITATORIO 3 MESES	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO	193.565,01	3,11%	-		19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	143.995,20	2,31%	-		27.359,09	19,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%
3	AV. LANICE TAPIAS	447.856,24	7,19%	-		447.856,24	100,00%	-		-		-		-	
4	AV. ORGEL MAGALHÃES	483.116,78	7,75%	-		-		483.116,78	100,00%	-		-		-	
5	RUA GALBA IGNACIO FERREIRA	143.525,52	2,30%	-		-		143.525,52	100,00%	-		-		-	
6	AV. RUBENS GARCIA RODRIGUES	664.437,76	10,66%	-		-		-		664.437,76	100,00%	-		-	
7	RUA FERNANDO LUIZ FIGUEREDO	225.215,02	3,61%	-		-		-		-		225.215,02	100,00%	-	
8	RUA DAS AZALEIAS	472.019,87	7,57%	-		-		-		-		472.019,87	100,00%	-	
9	RUA DAS ORQUIDEAS	488.343,16	7,83%	-		-		-		-		-		488.343,16	100,00%
10	RUA DAS BROMELIAS	519.835,10	8,34%	-		-		-		-		-		-	
11	RUA DAS HORTENCIAS	520.987,06	8,36%	-		-		-		-		-		-	
12	RUA DOS IPÊS	537.328,57	8,62%	-		-		-		-		-		-	
13	RUA DOS JASMINS	266.039,13	4,27%	-		-		-		-		-		-	
14	RUA DAS TULIPAS	219.729,43	3,53%	-		-		-		-		-		-	
15	RUA DOS LIRIOS	266.177,20	4,27%	-		-		-		-		-		-	
16	RUA DAS ROSAS	275.103,91	4,41%	-		-		-		-		-		-	
17	RUA VITORIA	39.166,79	0,63%	-		-		-		-		-		-	
18	RUA SEM DENOMINAÇÃO	227.634,66	3,65%	-		-		-		-		-		-	
19	SINALIZAÇÃO VIARIA	98.947,28	1,59%	-		-		-		-		-		-	
TOTAL SIMPLES		6.233.023,69	100,00%	-		494.571,83	7,93%	658.958,37	10,57%	696.753,83	11,18%	729.550,96	11,70%	520.659,23	8,35%
TOTAL ACUMULADO		6.233.023,69	100,00%	-	0,00%	494.571,83	7,93%	1.153.530,20	18,51%	1.850.284,03	29,69%	2.579.834,99	41,39%	3.100.494,22	49,74%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
ENGENHEIRO ELETRICISTA / PRODUÇÃO CIVIL
CREA- ES 2.202/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BAIM

**LOCAL: BAIRRO BAIM , BAIXO GUANDU-ES PROPOSTA DE CONVENIO Nº 073/2024
PMBG / SEDURB**

PRAZO									
9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%	13º MÊS	%
19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%	19.356,50	10,00%
12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%	12.959,57	9,00%
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
519.835,10	100,00%	-		-		-		-	
-		520.987,06	100,00%	-		-		-	
-		268.664,29	50,00%	268.664,29	50,00%	-		-	
-		-		-		266.039,13	100,00%	-	
-		-		-		219.729,43	100,00%	-	
-		-		266.177,20	100,00%	-		-	
-		-		-		137.551,96	50,00%	137.551,96	50,00%
-		-		-		39.166,79	100,00%	-	
-		-		227.634,66	100,00%	-		-	
-		-		-		-		98.947,28	100,00%
552.151,17	8,86%	821.967,41	13,19%	794.792,21	12,75%	694.803,37	11,15%	268.815,30	4,31%
3.652.645,38	58,60%	4.474.612,80	71,79%	5.269.405,01	84,54%	5.964.208,39	95,69%	6.233.023,69	100,00%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
ENGENHEIRO ELETRICISTA / PRODUÇÃO CIVIL
CREA- ES 2.202/D