

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA				
ENDEREÇO:	PARQUE MUNICIPAL ELCI PEREIRA, BAIRRO RICARDO HOLZ, BAIXO GUANDU - ES				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.961,99	24.961,99	-	-
		9,78%	100,00%		
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	15.458,45	15.458,45	-	-
		6,06%	100,00%		
3	DRENAGEM	15.403,93	15.403,93	-	-
		6,04%	100,00%	0,00%	
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	79.097,08	39.548,54	39.548,54	-
		31,01%	50,00%	50,00%	
5	ESTRUTURAL	16.366,67	8.183,34	8.183,34	-
		6,42%	50,00%	50,00%	
6	ESQUADRIAS	9.825,96	-	9.825,96	-
		3,85%		100,00%	
7	PAVIMENTAÇÃO	55.875,73	-	55.875,73	-
		21,90%		100,00%	
8	PAISAGISMO	1.494,24	-	597,70	896,54
		0,59%		40,00%	60,00%
9	MOBILIÁRIO	16.752,99	-	-	16.752,99
		6,57%			100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.955,19	-	-	12.955,19
		5,08%			100,00%
11	PINTURA	6.453,34	-	-	6.453,34
		2,53%			100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	462,79	-	-	462,79
		0,18%			100,00%
Financeiro (R\$)		255.108,36	103.556,25	114.031,26	37.520,85
Físico (%)		100,00%	40,59%	44,70%	14,71%
Financeiro Acumulado (R\$)			103.556,25	217.587,51	255.108,36
Físico Acumulado (%)			40,59%	85,29%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 13 DE JULHO DE 2024.

FABRICIO
BENICIO DE
BRITO:10935036
709Assinado de forma
digital por FABRICIO
BENICIO DE
BRITO:10935036709
Dados: 2024.11.18
08:02:43 -03'00'

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D