



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro

Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000

Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ

LOCAL: DIVERSAS RUAS, CENTRO, BAIXO GUANDU-ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS					
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	15.826,35	1,62%	15.826,35	100,00%	-		-	
2	PAVIMENTAÇÃO	760.847,49	77,96%	228.254,25	30,00%	304.339,00	40,00%	228.254,25	30,00%
3	TRANSPORTE	189.191,38	19,39%	56.757,41	30,00%	75.676,55	40,00%	56.757,41	30,00%
4	RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	10.082,25	1,03%	3.024,68	30,00%	4.032,90	40,00%	3.024,68	30,00%
				-		-		-	
TOTAL SIMPLES		975.947,47	100,00%	303.862,69	31,14%	384.048,45	39,35%	288.036,34	29,51%
TOTAL ACUMULADO		975.947,47	100,00%	303.862,69	31,14%	687.911,13	70,49%	975.947,47	100,00%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04