



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA URBANA (RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL)

LOCAL: ETA DO BAIRRO MAUA, BAIXO GUANDU-ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO	51.927,60	4,05%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	203.980,53	15,91%	101.990,27	50,00%	101.990,27	50,00%	-		-		-		-	
3	ESTRUTURA	970.067,56	75,68%	-		-		97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%
4	ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	51.999,60	4,06%	-		-		-		-		-		15.599,88	30,00%
5	DESMOBILIZAÇÃO	3.797,34	0,30%	-		-		-		-		-		-	
TOTAL SIMPLES		1.281.772,64	100,00%	106.317,56	8,29%	106.317,56	8,29%	101.334,06	7,91%	101.334,06	7,91%	101.334,06	7,91%	116.933,94	9,12%
TOTAL ACUMULADO		1.281.772,64	100,00%	106.317,56	8,29%	212.635,13	16,59%	313.969,19	24,49%	415.303,24	32,40%	516.637,30	40,31%	633.571,23	49,43%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
ENGENHEIRO ELETRICISTA / PRODUÇÃO CIVIL
CREA- ES 2.202/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA URBANA (RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL)

LOCAL: ETA DO BAIRRO MAUA, BAIXO GUANDU-ES

PRAZO															
7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%				
4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%	4.327,30	8,33%				
-		-		-		-		-		-					
97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%	97.006,76	10,00%				
15.599,88	30,00%	15.599,88	30,00%	5.199,96	10,00%	-		-		-					
-		-		-		-		1.898,67	50,00%	1.898,67	50,00%				
116.933,94	9,12%	116.933,94	9,12%	106.534,02	8,31%	101.334,05	7,91%	103.232,73	8,05%	103.232,73	8,05%				
750.505,17	58,55%	867.439,10	67,67%	973.973,12	75,99%	1.075.307,17	83,89%	1.178.539,90	91,95%	1.281.772,64	100,00%				

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
ENGENHEIRO ELETRICISTA / PRODUÇÃO CIVIL
CREA- ES 2.202/D