

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	CABECEIRAS PARA PONTE CURVADA SOBRE O RIO GUANDU				
Local:	Ponte Sobre o Rio Guandu, KM 7 - Baixo Guandu - ES				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS	258.873,34	85.428,20	88.016,94	85.428,20
		100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
Financeiro (R\$)		258.873,34	85.428,20	88.016,94	85.428,20
Físico (%)		100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			85.428,20	173.445,14	258.873,34
Físico Acumulado (%)			33,00%	67,00%	100,00%