

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA	Recomposição de Calçamento Ruas de Baixo Guandu, ES.					
LOCAL	SEDE, BAIXO GUANDU - ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	112.081,36	28.020,34	28.020,34	28.020,34	28.020,34
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Financeiro (R\$)		112.081,36	28.020,34	28.020,34	28.020,34	28.020,34
Físico (%)		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Financeiro Acumulado (R\$)			28.020,34	56.040,68	84.061,02	112.081,36
Físico Acumulado (%)			25,00%	50,00%	75,00%	100,00%