



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, GEOMETRICO, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E OUTROS

LOCAL: RUAS PROJETADAS, POLO INDUSTRIAL, BAIRRO BAIM, BAIXO GUANDU-ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS							
				1º MÊS	%	2º MÊS	%				
1	ESTUDOS TOPOGRAFICOS	41.547,12	33,17%	41.547,12	100,00%	-					
2	PROJETOS RODOVIARIOS	83.725,84	66,83%	41.862,92	50,00%	41.862,92	50,00%				
				-		-					
TOTAL SIMPLES		125.272,96	100,00%	83.410,04	66,58%	41.862,92	33,42%				
TOTAL ACUMULADO		125.272,96	100,00%	83.410,04	66,58%	125.272,96	100,00%				