
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

3.902,48                          2.341,49                    780,50                    780,50 

2,14% 60,00% 20,00% 20,00%

802,66                                802,66                            -                              -   

0,44% 100,00%

3.068,56                          2.454,85                    613,71                            -   

1,68% 80,00% 20,00%

22.481,80                                   -                   5.620,45                 5.620,45               11.240,90 

12,33% 25,00% 25,00% 50,00%

36.322,13                                   -                 18.161,07               18.161,07                            -   

19,92% 50,00% 50,00%

21.388,84                        8.555,54                 6.416,65                 6.416,65 

11,73% 40,00% 30,00% 30,00%

10.876,14                          5.438,07                 1.087,61                 4.350,46 

5,96% 50,00% 10,00% 40,00%

28.397,10                                   -                              -                   8.519,13               19.877,97 

15,57% 30,00% 70,00%

34.183,96                                   -                   8.545,99                 5.127,59               20.510,38 

18,75% 25,00% 15,00% 60,00%

20.938,49                        5.234,62                 5.234,62                 5.234,62                 5.234,62 

11,48% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

182.362,16        19.389,15            50.811,06             50.947,62             61.214,32             

100,00% 10,63% 27,86% 27,94% 33,57%

19.389,15            70.200,21             121.147,84           182.362,16           

10,63% 38,49% 66,43% 100,00%

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

Físico Acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Alto Laje

COBERTURA

ESTRUTURAS

PISO

PINTURA

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS 

ELETRICOS

INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS 

HIDROSANITARIOS

1

10 serviços complementares

3

4

5

6

7

Reforma do Posto de saúde Alto Laje

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2

8

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU


